



PSN<sup>7</sup>

*Guide de l'utilisateur*

*Planification*

## Sommaire

<b>1 – Généralités.....</b>	<b>5</b>
<b>2 – Glossaire.....</b>	<b>6</b>
<b>3 – Types de fichiers utilisés par PSN7.....</b>	<b>13</b>
3.1 – Fichier de configuration .....	13
3.2 – Fichier de ressources .....	15
3.3 – Fichiers projet.....	16
3.4 – Fichiers agrégats.....	16
3.5 – Récapitulation des types de fichiers .....	16
<b>4 – Description de l'interface .....</b>	<b>17</b>
<b>5 – Description des icônes.....</b>	<b>20</b>
<b>6 – Méthodes de travail, environnements .....</b>	<b>23</b>
6.1 - Méthodes de travail .....	23
6.2 - Environnements.....	23
<b>7 – La planification.....</b>	<b>24</b>
7.1 – Créer un projet.....	24
7.2 – Créer des activités.....	26
7.3 - Hiérarchiser les activités projet.....	27
7.4 – Spécifier les antécédents.....	29
7.5 – Introduire les contraintes de dates .....	32
7.6 – Insérer ou supprimer une activité .....	32
7.7 – Renommer les activités .....	32
7.8 – Sauver les références .....	33
7.9 – Définir le Plan WBS (O.T).....	34
7.10 – Plier, déplier les activités.....	35
7.11 – Annoter les barres d'activités sur le Gantt .....	36
7.12 – Créer une zone texte sur le Gantt .....	37
7.13 – Sauvegarder le fichier projet .....	38
<b>8 – Affectations des ressources.....</b>	<b>39</b>
8.1 – Définir le tableau de ressources.....	39
8.2 – Sauvegarder les ressources dans un fichier .....	40
8.3 – Associer une table de ressources à un projet.....	41
8.4 – Règles générales sur les affectations .....	42



## 1 – Généralités

PSN7 est le logiciel de gestion de projet préconisé par IG. Son domaine d'utilisation est très large, et ce fascicule ne traite que les fonctionnalités permettant d'effectuer :

- La création du planning initial,
- Les affectations de ressources,
- Le suivi des délais,
- Le suivi du plan de charge.

L'objectif de ce guide est de permettre à l'utilisateur d'acquérir les connaissances essentielles pour la planification d'un projet sur PSN7 en terme de délais et de charges.

**Les pré-requis nécessaires sont de connaître les concepts de base de l'interface Windows 95 ou Windows NT.**

Ce logiciel s'adresse aux profils d'utilisateurs suivants :

- Planificateur métier,
- Chef de projet,
- Assistant au Chef de gros projets ou de projets multiples,
- Coordonnateur Etudes,
- Responsable d'affaires,
- Responsable hiérarchique en ce qui concerne surtout le plan de charge.

Dans ce guide, les différentes étapes de la planification sont décrites, elles correspondent à des environnements particuliers paramétrés dans l'outil. Ils sont au nombre de 7 :

- 0 – Défaut (environnement d'origine non décrit).
- 1 – Planification
- 2 – Affectation des ressources
- 3 – Suivi des délais
- 4 – Import, saisie temps passés
- 5 – Suivi du plan de charge
- 6 – Impression – Rapports

8.5 – Affecter des ressources M.O (Main d'œuvre) .....	43
8.6 – Affecter des ressources « Matières » ou « Autres » .....	45
8.7 – Définir des filtres sur les ressources.....	46
<b>9 – Suivi des délais.....</b>	<b>49</b>
9.1 – Définir la référence .....	49
9.2 – Saisir la date de Mise à Jour du projet .....	49
9.3 – Afficher une ligne de date sur le Gantt .....	50
9.4 – Saisir le début réel et la fin réelle d'une activité.....	52
9.5 – Saisir l'avancement délai d'une activité .....	53
9.6 – Mettre à jour les retards.....	54
9.6.1 – Méthode Avancement .....	54
9.6.2 – Méthode Report .....	56
9.6.3 – Méthode extrapolation du % Avancement Délai .....	56
9.6.4 – Méthode extrapolation du travail prévu/réalisé .....	58
9.7 – Interrompre des activités en cours.....	58
9.8 – Enregistrer une 2 <sup>ème</sup> référence et la rendre active .....	59
<b>10 – Import, saisie des temps passés .....</b>	<b>60</b>
10.1 – Principe de base de l'import.....	60
10.2 – Créer une activité HAMAC .....	61
10.3 – Importer les heures consommées (charges réelles).....	61
10.4 – Saisir des charges réelles dans le classeur.....	63
10.4.1 – Saisir dans le classeur onglet affectations.....	63
10.4.2 – Saisir dans le tableau de plan de charge .....	65
<b>11 – Suivi du plan de charge.....</b>	<b>68</b>
11.1 – Description de l'écran .....	68
11.2 – Gérer les charges prévisionnelles.....	70
11.3 – Niveler manuellement les charges .....	71
11.4 – Contrôler les charges réelles .....	72
11.5 – Comparer les charges prévisionnelles / réelles .....	73
11.6 – Autres exemples de suivi .....	74
<b>12 – Impression – Rapports.....</b>	<b>76</b>
12.1 – Imprimer un planning.....	76
12.2 – Imprimer un rapport .....	79
<b>13 – Synthèse de la planification .....</b>	<b>83</b>

<b>Charge* :</b>	Quantité de travail à effectuer. Cette quantité est définie en termes de Moyen affecté à une action pour l'exécuter ; elle est exprimée généralement en nombre d'hommes-mois.
<b>Charge fixée :</b>	L'un des trois types d'affectation utilisée par PSN7. <b>Durée x Taux = Charge Finale</b> Fait varier le taux en fonction de la durée de l'activité, sans affecter la charge finale.
<b>Chemin critique* :</b>	Chemin allant du début à la fin du projet et tel que sa durée soit plus grande que tout autre chemin : c'est le temps minimum pour aboutir à l'événement final, compte tenu des hypothèses prises. C'est le chemin composé d'activités à marge totale nulle.
<b>Contrainte* :</b>	<p>Terme général désignant tout élément susceptible de conditionner ou de limiter le choix ou la réalisation des tâches, et leur position dans le temps :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contraintes logiques,</li> <li>- Contraintes de charge,</li> <li>- Contrainte de dates,</li> <li>- Contrainte de ressources.</li> </ul>
<b>Date* :</b>	Point de l'axe du temps, à préciser par un qualificatif (arithmétique, au plus tard, au plus tôt, butée, clé, contractuelle, d'achèvement de projet, d'achèvement prévu, de début prévu, de lancement de projet, de validité, de base, objectif, souhaitée).
<b>Début* :</b>	Employé dans son sens commun, le terme décrit le commencement d'une activité. Début au plus tard, au plus tôt, prévu, réel.
<b>Délai* :</b>	Différence de temps existant entre deux dates, que ce temps ait ou non un contenu, c'est à dire qu'il y

## 2 - Glossaire

**Attention :** La liste des mots décrits ci-dessous n'est pas limitative, elle reprend en partie les termes utilisés en management de projet et en planification. La définition des noms suivie d'un \* est issue du « Dictionnaire de management de projet » émanant de l'AFITEP (Association Francophone de Management de Projet)

<b>Activité :</b>	Synonyme de tâche – Le champ activité de PSN7 comprend les notions d'affaire, prestation et rubrique au sens décrit dans SYCOMORE.
<b>Activité critique :</b>	Activité située sur le chemin critique (représentée en rouge dans le diagramme de Gantt).
<b>Activité enfant :</b>	C'est une activité de niveau hiérarchique inférieur.
<b>Activité parent :</b>	C'est une activité de niveau hiérarchique supérieur.
<b>Activité non critique :</b>	Les activités non critiques peuvent être modifiées sans affecter la fin du projet, sauf si elle-même devient critique. Elle est représentée en bleu dans le diagramme de Gantt.
<b>Affectation* :</b>	Accord formalisé pour l'utilisation de Ressources* à une Tâche définie jusqu'à sa réalisation.
<b>Antécédent* :</b>	Activité devant nécessairement être achevée avant le début d'une autre.
<b>Avancement* :</b>	Sur un planning, l'avancement indique les activités en cours et achevées
<b>Calendrier :</b>	Echelle des temps du projet, qui identifie les périodes ouvrées et non ouvrées, en fonction de l'unité de temps choisie.



- Jalon\* :** Événement sélectionné, survenant au cours d'une réalisation dont on peut identifier d'une façon certaine la date à laquelle il se produit.
- Liaison\* :** Elle exprime une relation d'ordre entre deux activités successives. Elles sont visualisées par des liens.  
Les différents types sont :
- La liaison Fin-Début (la plus utilisée),
  - La liaison Début-Début,
  - La liaison Fin-Fin,
  - La liaison Début-Fin (rarement utilisée).
- Lissage\* :** Procédé d'utilisation des Marges permettant une mobilisation des ressources aussi uniforme que possible sans décaler les dates "objectifs" du projet. Le lissage admet une augmentation des moyens prévus initialement.
- Marge libre d'une activité\* :** Délai dont une activité peut être retardée sans affecter la date au plus tôt de l'une quelconque des activités immédiatement suivantes.
- Marge totale d'une activité\* :** Délai dont une activité peut être retardée sans affecter la date de fin de projet.
- Mise à jour\* :** Ne pas confondre la date de mise à jour d'un document et la date de validité des informations qu'il contient.
- Nivellement\* :** Réordonnancement des activités d'un planning tenant compte de la logique séquentielle et des contraintes de disponibilité des ressources. Lorsqu'une activité ne peut être réalisée à une certaine date parce qu'on manque de ressources, elle est reculée jusqu'au moment où les ressources

ait des activités pendant ce temps ou non.

- Diagramme de Gantt, Diagramme à barres\* :** Planning présentant une liste de débordés d'activités sur une seule colonne et en cascade le calendrier retenu. Pour chaque activité, un segment permet de situer dans le calendrier l'époque de son déroulement.
- Discontinuité\* :** Période de temps pendant laquelle l'Avancement physique d'une tâche est nul.
- Disponibilité\* :** Distribution, par unité de temps, du potentiel de charge\* admissible pour une ressource\* donnée.
- Durée\* :** Différence de temps existant entre l'événement du début et l'événement de fin d'une tâche ou d'une attente pour des raisons techniques (acceptation d'un plan, durcissement du béton).
- Enclenchement\* :** De façon courante, ensemble de conditions permettant le début d'une action, lorsque les tâches amont sont remplies.
- Filtrage\* :** Opération consistant à analyser, résumer et classer les informations, de façon à ne retenir que les significatives pour le projet.
- HAMAC, Groupe d'activités\* :** En vue d'un constat d'avancement ou pour simplifier la représentation d'un réseau, on peut regrouper des activités entre deux noeuds extrêmes, et les remplacer par une seule tâche globale.
- Isochrone\* : (ligne brisée) :** Ligne brisée représentant sur un graphe l'état d'avancement à une date donnée des diverses activités du projet. C'est le constat d'avancement propre à l'avancement.

Plier les activités permet de n'afficher que la barre de synthèse d'une branche dans une structure arborescente donnée.

Déplier permet au contraire de détailler les activités appartenant à la même branche.

- Provision\* :** Ressource en temps que l'on inclut dans l'estimation pour assumer des événements probables, non identifiés, sur la base de l'expérience.
- RBS :** Resource Breakdown Structure. C'est la structure hiérarchique des ressources.
- Ressources\* :** Ce qui est nécessaire à l'activité. Comprend des matériaux ou matières (passif) et des moyens (actif).
- Retard\* :** Exprimé en temps, c'est la différence entre la date réelle et la date à laquelle on aurait dû atteindre la valeur budgétaire du réalisé à ce jour.
- Successeur\* :** Activité ne pouvant commencer que lorsque la précédente est terminée.
- Suivi d'avancement\* :** Processus qui participe à la vérification de la tenue des délais depuis la date de début de l'opération jusqu'à la date finale, en tenant compte de toutes les circonstances de l'exécution du projet. Il procède par situations successives d'avancement.
- Taux fixé :** L'un des trois types d'affectation utilisés par PSN7.
- Durée x Taux = Charge Finale**
- Fait varier la charge finale en fonction de la durée de l'activité, sans affecter le taux d'affectation.

nécessaires seront disponibles, ce qui conduit souvent à reculer la ou les dates "objectifs" souhaitées du projet.

- Organigramme des tâches\* : (WBS)** Découpage hiérarchisé et arborescent du projet en éléments plus faciles à analyser et à maîtriser, appelés Lots de tâches ou fiches d'affaires.
- Phase :** Subdivision importante du projet (DI, APD, PRO, REA, ...)
- Plan de charge\* :** Répartition calendaire de l'affectation d'une ressource à un ou plusieurs projets. Permet de définir sous PSN7 des schémas d'affectation non uniforme de la ressource sur une activité.
- Planification\* :** Discipline ayant pour objet de prévoir et suivre les objectifs délais de réalisation d'un projet. Elle recouvre deux fonctions identifiées séparément en anglais :
- « Planning » correspondant à l'identification des tâches et l'établissement d'une logique d'enchaînement,
  - « Scheduling », correspondant à l'attribution de dates pour chacune des tâches identifiées.
- Planning\* :** C'est un document de maîtrise des délais et de communication faisant apparaître les dates des événements significatifs d'un projet et dont la forme doit s'adapter aux messages à transmettre et aux décisions à prendre.
- Plier/déplier les activités :** A partir du découpage arborescent du projet (O.T), vous pouvez présenter les activités d'un projet sous forme consolidée, suivant les différents niveaux de structures.



### 3 – Types de fichiers utilisés par PSN7

#### 3.1 – Fichier de configuration


Le fichier de configuration standard se nomme PS7.PSC

Si un fichier de ce nom est situé dans le répertoire de lancement du logiciel, il sera pris par défaut par le logiciel comme configurateur.

Si ce fichier n'est pas existant, PSN7 prend le fichier de configuration de base livré avec le logiciel généralement situé dans le répertoire d'installation, « C:\program Files\scitor\psn7 » par défaut.

Pour modifier le répertoire de démarrage, cliquer sur l'icône du logiciel à activer avec la touche droite de la souris, et sélectionner l'option « Propriétés » du menu contextuel.

La fenêtre suivante s'affiche.



Sélectionner l'onglet « Raccourci » et vérifier le répertoire de démarrage, le modifier si nécessaire pour qu'en cliquant sur cette icône

**Unité d'œuvre\* :** Unité de mesure des quantités mise en œuvre(m, m3, points, heures, termes, par exemple).

**WBS :** Work Breakdown Structure, c'est la structure arborescente des activités (O.T).



### 3.2 – Fichier de ressources

Les fichiers de ressources contiennent toutes les ressources communes à tous les projets d'une entité. Il est indispensable que ce fichier soit unique pour permettre des affectations éventuelles non prévues sur une activité, et également pouvoir effectuer le plan de charge pour une gestion multi-projet.

Les champs les plus courants définissent :

- L'identifiant : c'est lui qui sert de relation avec les autres logiciels ou bases de données,
- Le numéro d'ordre,
- Le titre, le prénom et le nom,
- Qualification, structure,
- Type (M.O, Matériels, Autres...)
- La disponibilité,
- Le taux défaut,
- Le calendrier.

Cette liste n'est pas limitative, on peut par exemple ajouter le numéro de téléphone.


La décision unanime pour l'identifiant est de prendre le N° CP, car il est unique, aucune chance de trouver des doublons. Pour éviter les réticences liées à la confidentialité, il est conseillé de protéger contre la lecture et écriture ce champ (option avancée non décrite dans le présent fascicule et réservée aux administrateurs PSN7).

A chaque fichier projet doit être associé un fichier ressources commun à toute l'entité (Département IG, Pôle Ingénierie Régionale).

Les fichiers ressources ont l'extension .PSR

Le fichier ressources de la Direction de l'Ingénierie se nomme  
RES\_IG.PSR

le logiciel tient compte systématiquement du fichier de configuration PS7.PSC (voir image suivante). Le répertoire de démarrage peut être commun à plusieurs utilisateurs si celui-ci est placé sur serveur ou disque réseau. Il est nécessaire pour éviter toute mauvaise manipulation de mettre ce fichier en lecture seule.



Le fichier de configuration contient tous les paramètres liés aux informations sur :


- Les champs des tables des projets, activités, ressources,
- Les formats d'affichage, les environnements,
- Les rapports, les impressions, les graphiques, les calendriers
- Les filtres des activités et des ressources,
- Les traitements par lots, les scénarios d'import/export,
- Les entêtes et pieds de page y compris les logos,
- Les options globales.

Le fichier de configuration n'est pas associé aux fichiers projets, la présentation active s'applique à tout fichier projet ouvert.



## 4 – Description de l'interface

### Vue du Gantt



Dans tous les écrans, les zones suivantes apparaissent :

- La zone menu,
- La zone des barres d'outils,
- La zone principale, ici le diagramme de Gantt,
- Le classeur qui peut être affiché ou caché en cliquant sur l'icône classeur,
- La barre de projet.

Tous ces éléments sont personnalisables et adaptables en fonction de l'environnement choisi. Toutes ces caractéristiques sont sauvegardées dans le fichier de configuration.

## 3.3 – Fichiers projet

Les fichiers projet ont l'extension .PSP

Ces fichiers contiennent toutes les activités hiérarchisées du projet, définies à partir de l'Organigramme des Tâches.

## 3.4 – Fichiers agrégats

Ces fichiers permettent de sauvegarder tous les fichiers projets désirés, y compris le fichier ressources et le fichier configuration associés. Cela est très pratique lorsqu'un correspondant à besoin de travailler dans les mêmes conditions que l'utilisateur d'origine.

Il suffit d'adresser au nouvel utilisateur par E-mail ou par disquette lorsque les tailles de fichiers sont compatibles avec ce moyen de stockage (limité à 1,44 Mo).

L'extension de ce type de fichier est .PSB

## 3.5 – Récapitulation des types de fichiers

Ils sont au nombre de cinq, les fichiers de :

- Configuration (.PSC),
- Ressources (.PSR),
- Projets(.PSP),
- Agrégats (.PSB),



## Vue du tableau des ressources

PSN7

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outil Définition Page 2

2 - Affectation des ressource

TGV EST - APD Tronçon A - Simulation PSN

Res	N res	Prénom	Nom ressource	Qualification	Structure	Type
1	30PJLT		Ressources Prévisionnelles			AUTRE
2	30PJLG		Tronçon A			AUTRE
3	30PJLB		Responsable de Tronçon			M.O.
4	30PJLB		IS LSA			AUTRE
5	30PJLB		IS LSA - Ingénieur			M.O.
6	30PJLB		IS LSA - Technicien			M.O.
7	30PJLB		IS LSA - Assistant			M.O.
8	30PJLB		IS LSA			AUTRE
9	30PJLB		IS LSA - Ingénieur			M.O.
10	30PJLB		IS LSA - Technicien			M.O.
11	30PJLB		IS LSA - Assistant			M.O.
12	30PJLB		IS LSA			AUTRE
13	30PJLB		IS LSA - Ingénieur			M.O.
14	30PJLB		IS LSA - Technicien			M.O.
15	30PJLB		IS LSA - Assistant			M.O.
16	30PJLB		IS LSA			AUTRE
17	30PJLB		IS LSA - Ingénieur			M.O.
18	30PJLB		IS LSA - Technicien			M.O.
19	30PJLB		IS LSA - Assistant			M.O.

P: 2 TGV EST - Tronçon A - APC A: 1 A: SAPD - LOT 11 R: 1 Ressources Prévisionnelles

## Vue du tableau des projets

PSN7

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outil Définition Page 2

1 - Planification

TGV EST - APD Tronçon A - Simulation PSN

N° Projet	N° pri	Statut	LectEcr	Nom projet	Début	Fin	Chef de Projet	Fichier n°
1	Attens207	Sauvé	LectEcr	Qualité	01/01/98	31/01/01		D:\Sycamore\PSN
2	PTTE-SA04	Sauvé	LectEcr	TGV EST - Tronçon A - APD - Simulation	06/10/98	26/04/00	J. HAUGUEL	D:\Sycamore\PSN

Activité Affectations Antécédents Successeurs Bloc-notes

N° Id act Durée X08a Repon Début Fin

6 PTTE-SA05

Nom activité

APD - LOT 11

Mode plan

TOT

P: 2 TGV EST - Tronçon A - APC A: 1 A: SAPD - LOT 11 R: 1 Ressources Prévisionnelles

## Vue du tableau des activités

Planification des Travaux

PSN7

Editeur : Ecosoft - Editeur : Interact - Fournisseur : GSA - Définition : Fournisseur : 2

1 - Planification

N° act	N° pri	Nom activité	Préfecture	Début
PTTE-SA04	1	TGV EST - Tronçon A - APD - Simulation	Affaire	06/10/98
PTTE-SA05	101	APD - LOT 11	Prévision	04/01/99
PTTE-SA06	10101	Travaux des plans	Prévision	04/01/99
PTTE-SA07	10102	Détermination des ouvrages	Prévision	06/04/99
PTTE-SA08	10103	Hydraulique	Prévision	05/06/99
PTTE-SA09	10104	Opérations de travaux	Prévision	05/06/99
PTTE-SA10	10105	Suivi et exploitation des ouvrages	Prévision	06/10/98
PTTE-SA11	10106	Travaux de génie civil	Prévision	02/07/99
PTTE-SA12	10107	Travaux de génie civil - OAC	Prévision	02/07/99
PTTE-SA13	10108	Travaux de génie civil - OAC2	Prévision	02/07/99
PTTE-SA14	10109	Travaux de génie civil - OAC3	Prévision	02/07/99
PTTE-SA15	10110	Travaux de génie civil - OAC4	Prévision	02/07/99
PTTE-SA16	10111	Travaux de génie civil - OAC5	Prévision	02/07/99
PTTE-SA17	10112	Travaux de génie civil - OAC6	Prévision	02/07/99
PTTE-SA18	10113	Travaux de génie civil - OAC7	Prévision	02/07/99
PTTE-SA19	10114	Travaux de génie civil - OAC8	Prévision	02/07/99
PTTE-SA20	10115	Travaux de génie civil - OAC9	Prévision	02/07/99
PTTE-SA21	10116	Travaux de génie civil - OAC10	Prévision	02/07/99
PTTE-SA22	10117	Travaux de génie civil - OAC11	Prévision	02/07/99
PTTE-SA23	10118	Travaux de génie civil - OAC12	Prévision	02/07/99
PTTE-SA24	10119	Travaux de génie civil - OAC13	Prévision	02/07/99
PTTE-SA25	10120	Travaux de génie civil - OAC14	Prévision	02/07/99
PTTE-SA26	10121	Travaux de génie civil - OAC15	Prévision	02/07/99
PTTE-SA27	10122	Travaux de génie civil - OAC16	Prévision	02/07/99
PTTE-SA28	10123	Travaux de génie civil - OAC17	Prévision	02/07/99
PTTE-SA29	10124	Travaux de génie civil - OAC18	Prévision	02/07/99
PTTE-SA30	10125	Travaux de génie civil - OAC19	Prévision	02/07/99
PTTE-SA31	10126	Travaux de génie civil - OAC20	Prévision	02/07/99
PTTE-SA32	10127	Travaux de génie civil - OAC21	Prévision	02/07/99
PTTE-SA33	10128	Travaux de génie civil - OAC22	Prévision	02/07/99
PTTE-SA34	10129	Travaux de génie civil - OAC23	Prévision	02/07/99
PTTE-SA35	10130	Travaux de génie civil - OAC24	Prévision	02/07/99
PTTE-SA36	10131	Travaux de génie civil - OAC25	Prévision	02/07/99
PTTE-SA37	10132	Travaux de génie civil - OAC26	Prévision	02/07/99
PTTE-SA38	10133	Travaux de génie civil - OAC27	Prévision	02/07/99
PTTE-SA39	10134	Travaux de génie civil - OAC28	Prévision	02/07/99
PTTE-SA40	10135	Travaux de génie civil - OAC29	Prévision	02/07/99
PTTE-SA41	10136	Travaux de génie civil - OAC30	Prévision	02/07/99
PTTE-SA42	10137	Travaux de génie civil - OAC31	Prévision	02/07/99
PTTE-SA43	10138	Travaux de génie civil - OAC32	Prévision	02/07/99
PTTE-SA44	10139	Travaux de génie civil - OAC33	Prévision	02/07/99
PTTE-SA45	10140	Travaux de génie civil - OAC34	Prévision	02/07/99
PTTE-SA46	10141	Travaux de génie civil - OAC35	Prévision	02/07/99
PTTE-SA47	10142	Travaux de génie civil - OAC36	Prévision	02/07/99
PTTE-SA48	10143	Travaux de génie civil - OAC37	Prévision	02/07/99
PTTE-SA49	10144	Travaux de génie civil - OAC38	Prévision	02/07/99
PTTE-SA50	10145	Travaux de génie civil - OAC39	Prévision	02/07/99
PTTE-SA51	10146	Travaux de génie civil - OAC40	Prévision	02/07/99
PTTE-SA52	10147	Travaux de génie civil - OAC41	Prévision	02/07/99
PTTE-SA53	10148	Travaux de génie civil - OAC42	Prévision	02/07/99
PTTE-SA54	10149	Travaux de génie civil - OAC43	Prévision	02/07/99
PTTE-SA55	10150	Travaux de génie civil - OAC44	Prévision	02/07/99
PTTE-SA56	10151	Travaux de génie civil - OAC45	Prévision	02/07/99
PTTE-SA57	10152	Travaux de génie civil - OAC46	Prévision	02/07/99
PTTE-SA58	10153	Travaux de génie civil - OAC47	Prévision	02/07/99
PTTE-SA59	10154	Travaux de génie civil - OAC48	Prévision	02/07/99
PTTE-SA60	10155	Travaux de génie civil - OAC49	Prévision	02/07/99
PTTE-SA61	10156	Travaux de génie civil - OAC50	Prévision	02/07/99
PTTE-SA62	10157	Travaux de génie civil - OAC51	Prévision	02/07/99
PTTE-SA63	10158	Travaux de génie civil - OAC52	Prévision	02/07/99
PTTE-SA64	10159	Travaux de génie civil - OAC53	Prévision	02/07/99
PTTE-SA65	10160	Travaux de génie civil - OAC54	Prévision	02/07/99
PTTE-SA66	10161	Travaux de génie civil - OAC55	Prévision	02/07/99
PTTE-SA67	10162	Travaux de génie civil - OAC56	Prévision	02/07/99
PTTE-SA68	10163	Travaux de génie civil - OAC57	Prévision	02/07/99
PTTE-SA69	10164	Travaux de génie civil - OAC58	Prévision	02/07/99
PTTE-SA70	10165	Travaux de génie civil - OAC59	Prévision	02/07/99
PTTE-SA71	10166	Travaux de génie civil - OAC60	Prévision	02/07/99
PTTE-SA72	10167	Travaux de génie civil - OAC61	Prévision	02/07/99
PTTE-SA73	10168	Travaux de génie civil - OAC62	Prévision	02/07/99
PTTE-SA74	10169	Travaux de génie civil - OAC63	Prévision	02/07/99
PTTE-SA75	10170	Travaux de génie civil - OAC64	Prévision	02/07/99
PTTE-SA76	10171	Travaux de génie civil - OAC65	Prévision	02/07/99
PTTE-SA77	10172	Travaux de génie civil - OAC66	Prévision	02/07/99
PTTE-SA78	10173	Travaux de génie civil - OAC67	Prévision	02/07/99
PTTE-SA79	10174	Travaux de génie civil - OAC68	Prévision	02/07/99
PTTE-SA80	10175	Travaux de génie civil - OAC69	Prévision	02/07/99
PTTE-SA81	10176	Travaux de génie civil - OAC70	Prévision	02/07/99
PTTE-SA82	10177	Travaux de génie civil - OAC71	Prévision	02/07/99
PTTE-SA83	10178	Travaux de génie civil - OAC72	Prévision	02/07/99
PTTE-SA84	10179	Travaux de génie civil - OAC73	Prévision	02/07/99
PTTE-SA85	10180	Travaux de génie civil - OAC74	Prévision	02/07/99
PTTE-SA86	10181	Travaux de génie civil - OAC75	Prévision	02/07/99
PTTE-SA87	10182	Travaux de génie civil - OAC76	Prévision	02/07/99
PTTE-SA88	10183	Travaux de génie civil - OAC77	Prévision	02/07/99
PTTE-SA89	10184	Travaux de génie civil - OAC78	Prévision	02/07/99
PTTE-SA90	10185	Travaux de génie civil - OAC79	Prévision	02/07/99
PTTE-SA91	10186	Travaux de génie civil - OAC80	Prévision	02/07/99
PTTE-SA92	10187	Travaux de génie civil - OAC81	Prévision	02/07/99
PTTE-SA93	10188	Travaux de génie civil - OAC82	Prévision	02/07/99
PTTE-SA94	10189	Travaux de génie civil - OAC83	Prévision	02/07/99
PTTE-SA95	10190	Travaux de génie civil - OAC84	Prévision	02/07/99
PTTE-SA96	10191	Travaux de génie civil - OAC85	Prévision	02/07/99
PTTE-SA97	10192	Travaux de génie civil - OAC86	Prévision	02/07/99
PTTE-SA98	10193	Travaux de génie civil - OAC87	Prévision	02/07/99
PTTE-SA99	10194	Travaux de génie civil - OAC88	Prévision	02/07/99
PTTE-SA100	10195	Travaux de génie civil - OAC89	Prévision	02/07/99
PTTE-SA101	10196	Travaux de génie civil - OAC90	Prévision	02/07/99
PTTE-SA102	10197	Travaux de génie civil - OAC91	Prévision	02/07/99
PTTE-SA103	10198	Travaux de génie civil - OAC92	Prévision	02/07/99
PTTE-SA104	10199	Travaux de génie civil - OAC93	Prévision	02/07/99
PTTE-SA105	10200	Travaux de génie civil - OAC94	Prévision	02/07/99
PTTE-SA106	10201	Travaux de génie civil - OAC95	Prévision	02/07/99
PTTE-SA107	10202	Travaux de génie civil - OAC96	Prévision	02/07/99
PTTE-SA108	10203	Travaux de génie civil - OAC97	Prévision	02/07/99
PTTE-SA109	10204	Travaux de génie civil - OAC98	Prévision	02/07/99
PTTE-SA110	10205	Travaux de génie civil - OAC99	Prévision	02/07/99
PTTE-SA111	10206	Travaux de génie civil - OAC100	Prévision	02/07/99
PTTE-SA112	10207	Travaux de génie civil - OAC101	Prévision	02/07/99
PTTE-SA113	10208	Travaux de génie civil - OAC102	Prévision	02/07/99
PTTE-SA114	10209	Travaux de génie civil - OAC103	Prévision	02/07/99
PTTE-SA115	10210	Travaux de génie civil - OAC104	Prévision	02/07/99
PTTE-SA116	10211	Travaux de génie civil - OAC105	Prévision	02/07/99
PTTE-SA117	10212	Travaux de génie civil - OAC106	Prévision	02/07/99
PTTE-SA118	10213	Travaux de génie civil - OAC107	Prévision	02/07/99
PTTE-SA119	10214	Travaux de génie civil - OAC108	Prévision	02/07/99
PTTE-SA120	10215	Travaux de génie civil - OAC109	Prévision	02/07/99
PTTE-SA121	10216	Travaux de génie civil - OAC110	Prévision	02/07/99
PTTE-SA122	10217	Travaux de génie civil - OAC111	Prévision	02/07/99
PTTE-SA123	10218	Travaux de génie civil - OAC112	Prévision	02/07/99
PTTE-SA124	10219	Travaux de génie civil - OAC113	Prévision	02/07/99
PTTE-SA125	10220	Travaux de génie civil - OAC114	Prévision	02/07/99
PTTE-SA126	10221	Travaux de génie civil - OAC115	Prévision	02/07/99
PTTE-SA127	10222	Travaux de génie civil - OAC116	Prévision	02/07/99
PTTE-SA128	10223	Travaux de génie civil - OAC117	Prévision	02/07/99
PTTE-SA129	10224	Travaux de génie civil - OAC118	Prévision	02/07/99
PTTE-SA130	10225	Travaux de génie civil - OAC119	Prévision	02/07/99
PTTE-SA131	10226	Travaux de génie civil - OAC120	Prévision	02/07/99
PTTE-SA132	10227	Travaux de génie civil - OAC121	Prévision	02/07/99
PTTE-SA133	10228	Travaux de génie civil - OAC122	Prévision	02/07/99
PTTE-SA134	10229	Travaux de génie civil - OAC123	Prévision	02/07/99
PTTE-SA135	10230	Travaux de génie civil - OAC124	Prévision	02/07/99
PTTE-SA136	10231	Travaux de génie civil - OAC125	Prévision	02/07/99
PTTE-SA137	10232	Travaux de génie civil - OAC126	Prévision	02/07/99
PTTE-SA138	10233	Travaux de génie civil - OAC127	Prévision	02/07/99
PTTE-SA139	10234	Travaux de génie civil - OAC128	Prévision	02/07/99
PTTE-SA140	10235	Travaux de génie civil - OAC129	Prévision	02/07/99
PTTE-SA141	10236	Travaux de génie civil - OAC130	Prévision	02/07/99
PTTE-SA142	10237	Travaux de génie civil - OAC131	Prévision	02/07/99
PTTE-SA143	10238	Travaux de génie civil - OAC132	Prévision	02/07/99
PTTE-SA144	10239	Travaux de génie civil - OAC133	Prévision	02/07/99
PTTE-SA145	10240	Travaux de génie civil - OAC134	Prévision	02/07/99
PTTE-SA146	10241	Travaux de génie civil - OAC135	Prévision	02/07/99
PTTE-SA147	10242	Travaux de génie civil - OAC136	Prévision	02/07/99
PTTE-SA148	10243	Travaux de génie civil - OAC137	Prévision	02/07/99
PTTE-SA149	10244	Travaux de génie civil - OAC138	Prévision	02/07/99
PTTE-SA150	10245	Travaux de génie civil - OAC139	Prévision	02/07/99
PTTE-SA151	10246	Travaux de génie civil - OAC140	Prévision	02/07/99
PTTE-SA152	10247	Travaux de génie civil - OAC141	Prévision	02/07/99
PTTE-SA153	10248	Travaux de génie civil - OAC142	Prévision	02/07/99
PTTE-SA154	10249	Travaux de génie civil - OAC143	Prévision	02/07/99
PTTE-SA155	10250	Travaux de génie civil - OAC144	Prévision	02/07/99
PTTE-SA156	10251	Travaux de génie civil - OAC145	Prévision	02/07/99
PTTE-SA157	10252	Travaux de génie civil - OAC146	Prévision	02/07/99
PTTE-SA158	10253	Travaux de génie civil - OAC147	Prévision	02/07/99
PTTE-SA159	10254	Travaux de génie civil - OAC148	Prévision	02/07/99
PTTE-SA160	10255	Travaux de génie civil - OAC149	Prévision	02/07/99
PTTE-SA161	10256	Travaux de génie civil - OAC150	Prévision	02/07/99
PTTE-SA162	10257	Travaux de génie civil - OAC151	Prévision	02/07/99
PTTE-SA163	10258	Travaux de génie civil - OAC152	Prévision	02/07/99
PTTE-SA164	10259	Travaux de génie civil - OAC153	Prévision	02/07/99
PTTE-SA165	10260	Travaux de génie civil - OAC154	Prévision	02/07/99
PTTE-SA166	10261	Travaux de génie civil - OAC155	Prévision	02/07/99
PTTE-SA167	10262	Travaux de génie civil - OAC156	Prévision	02/07/99
PTTE-SA168	10263	Travaux de génie civil - OAC157	Prévision	02/07/99
PTTE-SA169	10264	Travaux de génie civil - OAC158	Prévision	02/07/99
PTTE-SA170	10265	Travaux de génie civil - OAC159	Prévision	02/07/99
PTTE-SA171	10266	Travaux de génie civil - OAC160	Prévision	02/07/99
PTTE-SA172	10267	Travaux de génie civil - OAC161	Prévision	02/07/99
PTTE-SA173	10268	Travaux de génie civil - OAC162	Prévision	02/07/99
PTTE-SA174	10269	Travaux de génie civil - OAC163	Prévision	02/07/99
PTTE-SA175	10270	Travaux de génie civil - OAC164	Prévision	02/07/99
PTTE-SA176	10271	Travaux de génie civil - OAC165	Prévision	02/07/99
PTTE-SA177	10272	Travaux de génie civil - OAC166	Prévision	02/07/99
PTTE-SA178	10273	Travaux de génie civil - OAC167	Prévision	02/07/99
PTTE-SA179	10274	Travaux de génie civil - OAC168	Prévision	02/07/99
PTTE-SA180	10275	Travaux de génie civil - OAC169	Prévision	02/07/99
PTTE-SA181	10276	Travaux de génie civil - OAC170	Prévision	02/07/99
PTTE-SA182	10277	Travaux de génie civil - OAC171	Prévision	02/07/99
PTTE-SA183	10278	Travaux de génie civil - OAC172	Prévision	02/07/99
PTTE-SA184	10279	Travaux de génie civil - OAC173	Prévision	02/07/99
PTTE-SA185	10280	Travaux de génie civil - OAC174	Prévision	02/07/99
PTTE-SA186	10281	Travaux de génie civil - OAC175	Prévision	02/07/99
PTTE-SA187	10282	Travaux de génie civil - OAC176	Prévision	02/07/99
PTTE-SA188	10283	Travaux de génie civil - OAC177	Prévision	02/07/99
PTTE-SA189	10284	Travaux de génie civil - OAC178	Prévision	02/07/99
PTTE-SA190	10285	Travaux de génie civil - OAC179	Prévision	02/07/99
PTTE-SA191	10286	Travaux de génie civil - OAC180	Prévision	





Supprimer (Suppr)



Atteindre l'activité sélectionnée (F3)

## Vue



Affiche le tableau des projets



Affiche le tableau des ressources



Affiche le tableau des activités



Affiche le diagramme de Gantt



Affiche le rapport actif



Affiche ou masque le classeur de l'activité sélectionnée



Affiche moins de détails (diagramme de Gantt uniquement)



Affiche plus de détails (diagramme de Gantt uniquement)

## Insertion



Insère avant la sélection



Insère après la sélection

## 5 – Description des icônes

**Nota :** Seuls les icônes utilisées dans les environnements de travail sont décrits dans le présent chapitre. Ils sont regroupés par fonctionnalité.

### Fichiers



Créer un nouveau projet (CTRL + N)



Ouvrir un projet existant (Ctrl + O)



Enregistrer le projet actif (Ctrl + S)



Imprimer le document actif (Ctrl + P)



Aperçu avant impression

### Modifier



Couper (Maj + Suppr)



Copier (Ctrl + C)



Coller (Ctrl + V)



Annule la dernière action (Alt + Backspace)



Répète la dernière action (Ctrl + Y)

## 6 – Méthodes de travail, environnements

### 6.1 - Méthodes de travail

Avant même de planifier, les étapes suivantes doivent avoir été effectuées :

- L'organigramme des Tâches par le chef de projet.  
C'est le découpage hiérarchisé et arborescent du projet en éléments plus faciles à analyser et à maîtriser, appelés Fiches d'affaires / prestations.
- Les fiches d'affaires définies. (voir annexe du guide de réalisation de l'Organigramme des Tâches).

### 6.2 - Environnements

Pour chaque étape, un environnement particulier a été paramétré pour permettre à l'utilisateur de bien voir la suite logique du processus de planification.

Les étapes sont les suivantes :

- 1 – La Planification,
- 2 – Les affectations de ressources,
- 3 – Le suivi des délais,
- 4 – Import, saisie temps passés
- 5 - Le suivi du plan de charge,
- 6 - L'impression – Les rapports.

Dans ce guide chaque étape est décrite. Pour effectuer un planning, son suivi en charges et en délais, on prendra pas à pas les différentes actions à mener et les commandes du logiciel à utiliser.

## Styles

3 - Suivi des délais

Sélection de l'environnement

## Outils



Décrémente la position dans le mode plan



Incrémente la position dans le mode plan



Affiche les rubriques du niveau choisi



Déplie les activités appartenant à la rubrique



Affecte les ressources aux activités



Imprime un rapport sur le WEB



Imprime un rapport sur un fichier texte



Assistant création de rapport



Sélectionne, crée ou modifie les rapports



Sélectionne, crée ou modifie les filtres pour les ressources



Sélectionne, crée ou modifie les filtres pour les activités



Le diagramme de Gantt est activé, mais aucune activité n'apparaît. Cliquer sur l'icône « Tableau des projets », le projet créé doit être

## 7 - La planification

### 7.1 - Créer un projet

Pour démarrer le logiciel PSN7, cliquer sur l'icône correspondant ou utiliser la commande

« Démarrer/Programmes/Scitor/Scitor PSN7/PSN7 »

Le logiciel est lancé dans le répertoire standard de démarrage, et active la configuration trouvée dans le fichier PS7.PSC de ce répertoire. Si ce fichier n'existe pas, il prend par défaut le fichier PS7.PSC du répertoire d'installation. (Voir le paragraphe 3.1 - Fichier de configuration)

Cliquer sur l'une des options proposées dans la boîte de dialogue de démarrage :

Ouvrir les derniers projets : PSN7 garde en mémoire les derniers projets ouverts et propose de les activer de nouveau.

Ouvrir un projet : choisir le ou les projets à ouvrir.

Créer un projet : la boîte de dialogue ci-dessous s'affiche. Les renseignements suivants sont nécessaires :


- Le nom du projet,
- Le nom du responsable,
- La date de début du projet.

Cliquer sur le bouton « Plus >> », la fenêtre s'agrandit et fait apparaître ces outils de sélection du fichier ressources.

Sélectionner l'option fichier, puis cliquer sur le bouton « Parcourir ».

Choisir le nom du fichier ressources (.PSR) et cliquer sur « OK » pour valider. Le fichier ressources est associé au nouveau fichier projet.





N°	Id act	Noms activités	Projet/activité	Durée
1	IGCMP1000	Reconstruction du pont xxx	Affaire	0h 0'
2	IGCMP1001	Préparation		0j 0'
3	IGCMP1002	Effectuer les relevés	Prestation	0j 0'
4	IGCMP1003	Faire les sondages	Prestation	6s 0'
5	IGCMP1004	Etablir le dossier loi sur l'eau	Prestation	3s 0'
6	IGCMP1005	Service SNCF		0j 0'
7	IGCMP1006	Contacteur MN36 caténaires	Prestation	3s 0'
8	IGCMP1007	Contacteur MN35 télécommunications	Prestation	3s 0'
9	IGCMP1008	Contacteur EVEN	Prestation	3s 0'
10	IGCMP1009	Contacteur MN1 tracé armement	Prestation	3s 0'
11	IGCMP100A	Contacteur Transport	Prestation	3s 0'
12	IGCMP100B	Contacteur IG24 foncier	Prestation	4s 0'
13	IGCMP100C	Valider les caractéristiques de l'ouvrage	Prestation	2j 0'

### Nota :

La nature des activités est un champ de type liste déroulante.

La durée est à indiquer de la façon suivante :

- Pour 1 heure, taper « 1h »
- Pour 1 jour, taper « 1j »
- Pour 1 semaine, taper « 1s »
- Pour 1 mois, taper « 1M » (et non « 1m » = 1 mn)

### 7.3 - Hiérarchiser les activités projet

Les activités telles qu'indiquées dans le tableau des activités ne comportent pas la notion d'arborescence projet. Hors il faut pouvoir indiquer que les tâches numérotées de 2 à 13 dépendent de la tâche 1. Pour cela il faut utiliser la commande « incrémenter » représentée par l'icône, la commande inverse « décrémenter » existe.



Dans l'exemple, les activités 2 à 13 sont sélectionnées et incrémentées, le résultat suivant doit être obtenu.

présent comme indiqué ci-dessus.

On remarque les caractéristiques suivantes :

- Le numéro du projet est donné arbitrairement dans l'ordre d'ouverture des fichiers,
- Le champ Id\_prj est très important, c'est lui qui assure la liaison avec le système de contrôle de gestion SYCOMORE ou SUMO. Il est donc important que cette codification soit répertoriée par le responsable d'affaire. Cette codification fera l'objet d'une procédure lorsque les règles de contrôle de gestion seront définitivement établies.

Les identifiants retenus sont les suivants :

SYCOMORE	Codes Affaire + Structure
SUMO 99	Codes Projet + Stade + mission + structure

### 7.2 – Créer des activités

Cliquer sur l'icône « Tableau des activités » dans la barre d'outils "Vues" située à gauche de l'écran, vérifier que l'environnement actif est « 1 – Planification ».

Il est important de répéter en première activité le nom du projet lorsque seule la vision de la synthèse en environnement multi-projet sera nécessaire.

L'OT va servir de document de base pour découper le projet en activités (tâches ou lots de tâches au sens SYCOMORE et GEODE). Saisir les activités dans l'ordre sans se préoccuper de la hiérarchisation comptable, indiquer la nature des activités (Affaire, prestation, subrique), et leur durée.



## 7.4 – Spécifier les antécédents

La commande Lier du menu Outils permet de lier linéairement les activités sélectionnées. PSN7 utilise le type de lien FD par défaut. Cette commande respecte l'organisation des activités en structure hiérarchique (plan WBS) définissant les activités Parents et les activités Enfants.

Types de liens :



Pour lier deux activités, plusieurs méthodes sont possibles :

1 – Sur le diagramme de Gantt, sélectionner les deux activités à lier, cliquer sur l'icône ci-dessous ou activer la commande « Outils/liier ».



2 – Dans le tableau des activités, le champ « Ant# » définit les liens. Pour indiquer que l'activité 6 a pour antécédent l'activité 4 en lien Fin-Début, il suffit dans le champ « Ant# » de l'activité 6 de spécifier cette contrainte libellée : 4 FD. Plusieurs contraintes peuvent affecter la même activité, pour cela utiliser le séparateur « ; » entre chaque contrainte : 4 FD ; 5 DD

N°	Id act	WBS	Nom activité	Prestation	Durée	Ant
1	IGCMP1000		Reconstruction du pont xxx	Affaire	234h	0
2	IGCMP1001		Préparation		0	0
3	IGCMP1002		Effectuer les relevés	Prestation	0	0
4	IGCMP1003		Faire les sondages	Prestation	6s	0
5	IGCMP1004		Etablir le dossier loi sur l'eau	Prestation	3s	0
6	IGCMP1005		Service SNCF		0	0
7	IGCMP1006		Contacter MNS cabinaires	Prestation	2s	0
8	IGCMP1007		Contacter MNS télécommunications	Prestation	2s	0
9	IGCMP1008		Contacter EVEN	Prestation	2s	0
10	IGCMP1009		Contacter MNI tracé armement	Prestation	2s	0
11	IGCMP100A		Contacter Transport	Prestation	2s	0
12	IGCMP100B		Contacter IGC4 foncier	Prestation	4s	0
13	IGCMP100C		Valider les caractéristiques de l'ouvrage	Prestation	2	0

faire de même pour les tâches 3 à 5 dépendant de la tâche 2  
Pour les tâches 7 à 13 dépendant de la tâche 6

Le résultat obtenu doit être comme indiqué ci-dessous.

N°	Id act	WBS	Nom activité	Prestation	Durée	Ant
1	IGCMP1000		Reconstruction du pont xxx	Affaire	234h	0
2	IGCMP1001		Préparation		29	0
3	IGCMP1002		Effectuer les relevés	Prestation	0	0
4	IGCMP1003		Faire les sondages	Prestation	6s	0
5	IGCMP1004		Etablir le dossier loi sur l'eau	Prestation	3s	0
6	IGCMP1005		Service SNCF		20	0
7	IGCMP1006		Contacter MNS cabinaires	Prestation	2s	0
8	IGCMP1007		Contacter MNS télécommunications	Prestation	2s	0
9	IGCMP1008		Contacter EVEN	Prestation	2s	0
10	IGCMP1009		Contacter MNI tracé armement	Prestation	2s	0
11	IGCMP100A		Contacter Transport	Prestation	2s	0
12	IGCMP100B		Contacter IGC4 foncier	Prestation	4s	0
13	IGCMP100C		Valider les caractéristiques de l'ouvrage	Prestation	2	0



**Nota :**

- Le chemin critique est repéré en rouge (activité n° 4), les autres activités en bleu ont de la marge, celle-ci est indiquée en partie hachurée.
- La commande « Déliver » dans le menu « Outils » existe également, elle est représentée par l'icône



Les caractéristiques des activités peuvent être visualisées sur le classeur situé dans la zone inférieure de la fenêtre. Pour la faire apparaître ou disparaître, il faut cliquer dans la barre d'outils "Vues" sur l'icône



Ce classeur comporte plusieurs onglets :

- L'onglet « Activité » : Indique les caractéristiques générales de l'activité courante (sélectionnée).


Activité		Affectations		Antécédents		Successeurs		Bloc-notes	
N°	Id act	Durée	%Déla	Report	Début	Fin			
11	IGCMP100A	13s	10%	0s	01/01/99	21/01/99			
Nom activité				Contrainte début	Objectif fin				
Contacter Transport				50					
Mode planif		Marge	Marge	Date avancement	Début réel	Fin réelle			
TOT									

- L'onglet «Affectations » : Donne l'état des affectations effectuées sur l'activité courante.
- Les onglets Antécédents et Successeurs : Indique les liaisons avec les autres activités du projet.
- L'onglet « Bloc-notes » permettant de garder la trace de certaines informations en relation ou non avec le projet.


Dans l'exemple suivant, les contraintes sont les suivantes pour l'activité 13 :

4FD ; 5 FD ; 7 FD ; 8 FD ; 9 FD ; 10 FD ; 11 FD ; 12 FD

- Par l'utilisation de la souris lorsque celle-ci s'est transformée en « pointeur de lien » :



Tous pouvez mentionner sur l'exemple les liens en utilisant la méthode qui vous semble la plus pratique, vous devez obtenir un diagramme de Gantt :






## 7.8 – Sauver les références

Lors du suivi du projet, il est important de garder une trace de la planification d'origine, ou à une date donnée pour pouvoir appréhender l'évolution et les dérives éventuelles des délais des activités.

Dans l'outil PSN7, il y a possibilité de garder et matérialiser 5 références. Pour cela, utiliser la commande menu « Outils/Références/Sauver ». La fenêtre suivante apparaît :



Sélectionner la référence souhaitée (ex : Référence 1). L'option « Toutes activités » est cochée par défaut, cocher l'option « Activités sélectionnées » si nécessaire et valider en cliquant sur le bouton « OK ».

La référence est matérialisée par un trait plein sous la barre du Gantt.

**Nota :** Il est indispensable de sauver les références après les phases suivantes :

- L'initialisation du planning pour garder la référence du planning de base et pouvoir constater les dérives éventuelles de délais.
- Les affectations de ressources pour garder les charges prévisionnelles initiales et pouvoir évaluer périodiquement les écarts par rapport aux charges réelles constatées..

## 7.5 – Introduire les contraintes de dates

Les contraintes de dates permettent de prendre en compte des contraintes supplémentaires sur les activités entraînant un recalcul du chemin critique.

**Contrainte de début :** Date de début au plus tôt de l'activité (l'activité pouvant démarrer plus tard que sa contrainte de début.

**Objectif de fin :** Date de fin souhaitée pour l'activité.

La saisie des contraintes de dates s'effectue dans les champs prévus dans le classeur

## 7.6 – Insérer ou supprimer une activité

Il y a possibilité à tout moment d'insérer une activité :

Insérer avant : Commande du menu « insertion/insérer avant »

Icône correspondant :



Insérer après : Commande du menu « insertion/insérer après »


Icône correspondant :



## 7.7 – Renommer les activités

Lorsque des activités sont supprimées, ajoutées ou déplacées, il y a possibilité de renuméroter les activités. Pour cela utiliser la commande menu « Outils/Renuméroter /Activités » en indiquant le numéro de départ et la valeur de l'incrément.





### 7.10 – Plier, déplier les activités

Plusieurs méthodes sont utilisables suivant l'opération à réaliser :

1 – Plier uniquement une branche d'activités pour ne voir que la synthèse : pour cela, cliquer sur le triangle associé à l'activité de synthèse, la branche des activités « enfant » n'apparaît plus.




2 – Lorsque les activités enfant sont pliées, le triangle associé à l'activité de synthèse est représenté comme suit :



Il suffit de cliquer dessus pour déplier les activités « enfant ».


3 – Afficher un niveau d'activités, pour cela, utiliser la commande menu « Outils/Mode plan/Afficher le niveau » ou cliquer sur l'icône



### 7.9 – Définir le Plan WBS (O.T)

WBS signifie Work Breakdown Structure, c'est le niveau hiérarchique des activités. Dans notre cas, la hiérarchisation du projet est faite, mais la codification WBS n'est pas assurée. Pour cela, utiliser la commande Outils/Mode plan/Convertir en code WBS ».

Choisir l'option par défaut « Plan → Code », cliquer sur le bouton OK » pour valider.




Le champ WBS dans le tableau des activités comporte maintenant la modification WBS. Elle décrit d'une façon simple les relations Parents-enfants des activités du projet.



### 7.12 – Créer une zone texte sur le Gantt

Il est parfois utile d'indiquer des annotations sur le diagramme de Gantt, pour cela sélectionner la commande menu « Insertion/Zone texte », déterminer sur le diagramme la zone de texte et saisir le texte. Pour modifier les caractéristiques de la zone texte, cliquer sur cette zone avec la touche droite de la souris, le menu contextuel s'affiche, sélectionner l'option « Propriétés » :




La position peut être paramétrée

- Relative à l'activité : la zone de texte suivra la barre de l'activité concernée, celle-ci étant préalablement sélectionnée.
- Absolue : La position est fixe.

La couleur peut être modifiée :

- La couleur de l'encadrement,
- La couleur de l'arrière-plan

La boîte de dialogue suivante apparaît, sélectionner le niveau à afficher et cliquer sur « OK »




### 7.11 – Annoter les barres d'activités sur le Gantt

Il est possible d'annoter les barres du Gantt individuellement ou globalement. PSN7 propose de placer des champs d'activités autour des barres de Gantt.

Les commentaires libres sont saisis dans le champ Notes du tableau des activités ou dans la fiche Bloc-notes du classeur.

- Annotation sur une ou plusieurs activités :
  - Dans la barre d'outils *Vues* sélectionner l'affichage du Gantt
  - Sélectionner la ou les activités concernées
  - Dans la barre de menu, sélectionner Format / Activités / Onglet Annotations ou Click Droit souris / Activité / Onglet Annotations.
  - Sélectionner l'emplacement et le contenu des annotations sur toutes les activités concernées





## 8 – Affectations des ressources

### 8.1 – Définir le tableau de ressources

Avant de pouvoir affecter des ressources aux activités d'un projet, il est nécessaire de lier le fichier projet avec la table des ressources susceptibles d'être utilisées. Dans le tableau des ressources, une ligne représente une ressource particulière caractérisée par un certain nombre de renseignements décrits en colonne.


Les champs suivants sont nécessaires :

Res#	Numéro de la ressource. Il est unique et numérique, il est géré par PSN7 et modifiable par l'utilisateur.
Id res	Identifiant de la ressource. Il est unique et alphanumérique. Cette valeur est gérée par PSN7, mais il est possible de le saisir manuellement pour le rendre significatif (ex : matricule SNCF). Il sert de liaison avec les logiciels du type base de données.
Nom de la ressource	C'est le libellé de la ressource.
Type	La ressource peut être de type M.O (main d'œuvre), matériels ou autres.
Disponibilité	Nombre d'unités de temps disponibles par unité de temps ouvrée. Exemple, un temps de travail de 8h/j, ou de 39h/s.
Taux défaut	C'est le taux utilisé par PSN7 lors de l'affectation automatique des ressources sur une activité du projet.

### 7.13 – Sauvegarder le fichier projet

Il est conseillé d'enregistrer le projet à chaque modification importante. Deux cas peuvent se présenter :


– C'est la première fois que le projet est enregistré, pour cela utiliser la commande menu « Fichiers/Enregistrer ». La boîte de dialogue « Enregistrer sous » apparaît. Saisir le nom du fichier. Les noms longs sont acceptés, mais les caractères spéciaux ne sont pas autorisés. Ex : reconstruction du pont xxx, puis valider en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».



– Vous souhaitez enregistrer un projet déjà existant, sélectionner la commande menu « Fichiers/enregistrer » ou cliquer sur l'icône correspondante.







### 8.3 – Associer une table de ressources à un projet

Pour affecter des ressources à un projet, il faut que la table des ressources soit associée au fichier projet. Pour se faire, utiliser la commande menu « Fichier/propriétés », la boîte de dialogue suivante s'affiche :

- Cliquer sur le bouton « Plus << »,
- Sélectionner l'option « Fichier »,
- Cliquer sur le bouton « Parcourir »,
- Choisir le fichier ressources (.PSR),
- Valider en cliquant sur le bouton « OK ».

Ne pas oublier de sauvegarder le fichier projet.

Le fichier ressources est maintenant associé au fichier projet.

D'autres champs peuvent être gérés et définis à la demande, par exemple le calendrier, la qualification, le numéro de téléphone, la structure de rattachement, etc...

Lorsque la table des ressources est à définir, il y a lieu de la structurer en utilisant la même méthode de hiérarchisation que pour les activités.

La hiérarchisation des ressources est codée par le code RBS (Resources Breakdown Structure).

RBS	Prénom	Mont ressource	Structure	Disponibilité	Taux défaut	Type	Calendrier
1. 3QPJLH4	Ressources Prévisionnelles	6591h/s				1h/s AUTRES	
2. 3QFJLGA	Tronçon A	6552h/s				1h/s AUTRES	
3. 3QPJLGB	Réaménage du Tronçon	39h/s				39h/s M.O.	Standard
4. 3QPJLGC	IG.LGA	603h/s				1h/s AUTRES	
5. 3QPJLGD	Ingénieur	7h/s	IG.LGA			7h/s M.O.	Standard
6. 3QPJLGE	Technicien	489h/s	IG.LGA			489h/s M.O.	Standard
7. 3QPJLGF	Assistant	7h/s	IG.LGA			7h/s M.O.	Standard
8. 3QPJLGH	IG.LGC	665h/s				1h/s AUTRES	
9. 3QPJLGI	Ingénieur	7h/s	IG.LGC			7h/s M.O.	Standard
10. 3QPJLGI	Technicien	489h/s	IG.LGC			489h/s M.O.	Standard
11. 3QPJLGI	Assistant	7h/s	IG.LGC			7h/s M.O.	Standard
12. 3QPJLGI	IG.LGD	603h/s				1h/s AUTRES	
13. 3QPJLGI	Ingénieur	7h/s	IG.LGD			7h/s M.O.	Standard
14. 3QPJLGI	Technicien	489h/s	IG.LGD			489h/s M.O.	Standard
15. 3QPJLGI	Assistant	7h/s	IG.LGD			7h/s M.O.	Standard
16. 3QPJLGI	IG.LGE	1023h/s				1h/s AUTRES	
17. 3QPJLGI	Ingénieur	79h/s	IG.LGE			79h/s M.O.	Standard

### 8.2 – Sauvegarder les ressources dans un fichier

Lorsque la table ressources est constituée, utiliser la commande menu « Fichier/Enregistrer » ou « Fichier/Enregistrer sous ».

Donner le nom, le fichier ainsi sauvegardé aura l'extension « .PSR ».

Pour sauvegarder une modification dans le tableau des ressources, il y a possibilité d'utiliser l'icône.



En règle générale, l'option la plus utilisée pour les métiers de l'ingénierie est la charge fixée.

### 8.5 – Affecter des ressources M.0 (Main d'œuvre)

L'écran actif doit être le Diagramme de Gantt, et le classeur doit être ouvert, l'onglet « Affectations » actif.

Utiliser la commande menu « Outils/ Affecter ressources ou l'icône associée :



La boîte de dialogue comportant la liste des ressources apparaît :

Res#	Id res	Nom ressource	Taux affecté	Affecté
4	3QPJLG5	IGLOA		0%
5	3QPJLG6	Ingénieur		0%
6	3QPJLG7	Technicien		0%
7	3QPJLG8	Assistant		0%
8	3QPJLG9	IGLGE		0%
9	3QPJLGD	Ingénieur		0%

- Sélectionner la ou les ressources à affecter à l'activité courante,
- Cliquer sur le bouton « affecter »,
- Cliquer sur le bouton « fermer » pour refermer la boîte de dialogue.

Les affectations nouvelles apparaissent dans le classeur (voir la vue de la page suivante).

### 8.4 – Règles générales sur les affectations

Une affectation de ressource correspond à l'utilisation de celle-ci pour une activité pendant une période donnée.

Pour l'ingénierie, seules les affectations de personnel sont utilisées.

D'une façon générale l'équation suivante est toujours respectée :

$$\text{Durée} \times \text{Taux} = \text{Charge finale}$$

PSN7 utilise 3 types d'affectation :

#### Taux fixé :

Cette option permet de faire varier la charge finale en fonction de la durée de l'activité sans affecter le taux d'affectation.

Ex : Le taux fixé d'un agent sur une activité est de 8h/j sur 5 jours, d'où une charge finale de  $8 \times 5 = 40$  heures.

Si la durée de la tâche passe à 10 jours, la charge finale sera de  $10 \times 8 = 80$  heures.

#### Charge fixée :

Cette option permet de faire varier le taux sans changer la charge finale.

Ex : La charge sur une activité de durée 5 jours est fixée à 40 heures et le taux est de 8h/j.

Si la durée de l'activité passe à 10 jours, la charge finale reste 40 heures, mais le taux devient :

$40 \text{ heures} / 10 \text{ jours} = 4 \text{ heures}$ .

#### Plan de charge :

Le plan de charge permet de définir des schémas d'affectation non uniformes de la ressource sur une activité.

Ex : Sur une activité de durée de 10 jours, un agent est affecté 4h/j la première semaine, et 8h/j la deuxième semaine.

La charge finale sera égale à :

$$(4 \times 5) + (8 \times 5) = 60 \text{ heures}$$




## 8.6 - Affecter des ressources « Matières » ou « Autres »

Les types de ressources (M.O. = Main d'œuvre, MATERIAUX, AUTRES) permet d'affecter des coûts pour chaque type :

M.O	Coût exprimé en francs et défini par unité de temps (notation : X/h). Ex : 336 F/h
MATERIAUX	Coût exprimé en francs par unité de ressources (notation : X/*). Ex : Béton = 1000/* équivalent à 1000 F / m <sup>3</sup>
AUTRES	Coût exprimé en francs par unité de ressources (notation : X/*). Ex : travaux entreprises = 100 000F/* équivalent à un forfait de 100 000F

Si vous affectez une ressource de type « Matériaux » ou « Autres », saisir dans le champ « charge finale » du classeur (Onglet affectations), le coefficient multiplicateur pour obtenir le coût final correspondant à la ressource affectée.

Ress	Prénom Res	Nom ressource	T Affect	Taux	Charge réf	Ch Réelle	Ch Finale	Ch Reste
15	ZUH_C1	FOURNE GROSFAUD	0	0.76v	10	0	100.000F	100.00F




Le logiciel paramétré pour utiliser l'option charge fixée calcule la charge finale en prenant le taux défaut multiplié par la durée de l'activité. Si dans notre exemple, l'ingénieur doit avoir une charge de 10h, le technicien de 50h et l'assistant de 100h, modifier la charge dans la colonne charge finale.

Le taux de chaque ressource est recalculé automatiquement :


Ress	Prénom Res	Nom ressource	T Affect	Taux	Charge réf	Ch Réelle	Ch Finale	Ch Reste
5	Ingénieur	Charge fixe	1.57h/s	0h	0h	10.00h	10h	10h

**ATTENTION :** Ne pas oublier de sauvegarder la référence après les affectations de ressources. Il sera alors possible de comparer périodiquement les écarts par rapport aux charges réelles et évaluer le reste à faire.





- Pour activer ce nouveau filtre, cliquer sur le bouton « Activer », puis « Fermer »




## 8.7 – Définir des filtres sur les ressources

Il est possible de sélectionner des ressources suivant des critères établis. Les filtres favorisent la recherche et l'utilisation des ressources appartenant à une entité (département, division, section, groupe) ou suivant d'autres critères (compétences, qualification, etc ...).

Pour créer un filtre sur les ressources : Exemple : personnel IG.LG  
Sélectionner la commande menu « Définitions/Filtres Ressources » ou l'icône correspondant :



La liste des filtres apparaît.



- Sélectionner le bouton « Nouveau », la boîte de dialogue suivante s'affiche :
- Dans la colonne « Champ », choisir le champ « Structure »,
- Choisir l'opérateur « = »,
- Dans la colonne « Valeur(s) », indiquer « 'IG.LG\*' »,
- Donner le nom du filtre, exemple « IG.LG »
- Cliquer sur « OK » pour valider.



## 9 - Suivi des délais

Le suivi est une partie essentielle du projet. Il permet de comparer le déroulement du projet avec la planification initiale, mais également de prendre des décisions et d'apporter des changements afin de respecter les objectifs de fin de projet.

Pour suivre un projet, il faut que la référence du projet initial soit définie. Celle-ci va servir à effectuer le calcul des indicateurs de performances comme la mesure de l'avancement des travaux ou les écarts de prévision.

### 9.1 - Définir la référence

Enregistrer la référence initiale du projet, voir le chapitre « 7.8 - Sauver les références » page 33.

### 9.2 - Saisir la date de Mise à Jour du projet

La date de Mise à Jour (MAJ) du projet correspond à la dernière date de mise à jour du projet.

Si un projet se déroule normalement, toutes les activités situées à gauche de cette date doivent être terminées ou en cours de réalisation.

Si une activité possède une date d'avancement antérieure à la date de MAJ, elle peut être considérée comme en retard.

La date de MAJ peut être utilisée :

- Dans les entêtes de rapport,
- Dans les filtres pour extraire les activités en retard, etc ...

Pour modifier la date de MAJ, sur un projet, afficher la vue « Tableau des projets » et cliquant sur l'icône :



- Dans la barre de vues située à gauche de l'écran, cliquer sur l'icône du tableau des ressources, toutes ressources affichées correspondent à la structure IG.LG.


Item	Idres	Prénoms	Nom ressource	Structure	Disponibilité	Travail affecté	Type	Calendrier
1	3QPJLH4		Ressources Prévisionnelles		6581h/s	1h/s AUTRES		
2	3QPJLH4		Tronçon A		1052h/s	1h/s AUTRES		
3	3QPJLH4		IG.LG.A		1052h/s	1h/s AUTRES		
4	3QPJLH4		Ingénieur	IG.LG.A	70h/s	1052h/s M.O.	Standard	
5	3QPJLH4		Technicien	IG.LG.A	40h/s	1052h/s M.O.	Standard	
6	3QPJLH4		Administratif	IG.LG.A	70h/s	1052h/s M.O.	Standard	
7	3QPJLH4		IG.LG.B		6581h/s	1h/s AUTRES		
8	3QPJLH4		Ingénieur	IG.LG.B	70h/s	1052h/s M.O.	Standard	
9	3QPJLH4		Technicien	IG.LG.B	40h/s	1052h/s M.O.	Standard	
10	3QPJLH4		Administratif	IG.LG.B	70h/s	1052h/s M.O.	Standard	
11	3QPJLH4		IG.LG.C		6581h/s	1h/s AUTRES		
12	3QPJLH4		Ingénieur	IG.LG.C	70h/s	1052h/s M.O.	Standard	
13	3QPJLH4		Technicien	IG.LG.C	40h/s	1052h/s M.O.	Standard	
14	3QPJLH4		Administratif	IG.LG.C	70h/s	1052h/s M.O.	Standard	
15	3QPJLH4		IG.LG.D		6581h/s	1h/s AUTRES		
16	3QPJLH4		Ingénieur	IG.LG.D	70h/s	1052h/s M.O.	Standard	

Pour supprimer ce filtre, sélectionner de nouveau la commande menu « Définitions/Filtres Ressources » ou l'icône correspondante,




sélectionner le filtre « Aucun », cliquer sur les boutons « activer » puis « fermer ». Le filtre « IG.LG » n'est plus actif, toutes les ressources sont visibles.






PSN7 – Guide utilisateur planification

Dans la colonne « Date MAJ prj », saisir la nouvelle date en utilisant le calendrier intégré.



Si la date de plusieurs projet est à mettre à jour, utiliser la commande menu « Outils/Projets/Date de mise à jour »




### 9.3 – Afficher une ligne de date sur le Gantt

Vous avez la possibilité de faire apparaître une ligne de date sur le diagramme de Gantt indiquant la date de MAJ du projet ou une date particulière. L'intérêt est de visualiser rapidement les activités en retard.

Pour activer cette représentation sur le Gantt :


- Sélectionner la commande menu « Format/Axe des temps » ou double-cliquer sur l'axe des temps du diagramme de Gantt, la boîte de dialogue ci-dessous s'affiche,
- Sélectionner l'onglet « Lignes de séparation »,
- Dans la zone ligne de Date, cocher l'option « Date MAJ du projet » puis valider en cliquant sur le bouton « OK ».

La date de Mise à Jour du projet s'affiche, ici le 1<sup>er</sup> février 1999.






spécifiée au 04/01/99 et la date de fin au 01/02/99. La date d'avancement passe automatiquement à cette dernière date, et l'indicateur %Délai passe à 100%.



### 9.5 – Saisir l'avancement délai d'une activité

Il y a trois possibilités pour saisir l'avancement délai d'une activité :


- En utilisant la souris sur le diagramme de Gantt, positionner la souris à gauche de la barre de l'activité, le curseur de la souris se modifie et devient comme indiqué ci-dessous. Cliquer et faire glisser la souris vers la gauche jusqu'à la date d'avancement.



### 9.4 – Saisir le début réel et la fin réelle d'une activité

La date de début réel ou de fin réelle ne correspond pas toujours à la date à laquelle l'activité a été prévue. Si une activité commence plus tard que prévu, les activités l'ayant comme antécédent seront décalées vers la droite par rapport à leur référence.

Dans l'exemple suivant, la date de début réelle de l'activité N°4 est le 15/01/99 au lieu du 01/01/99.





**Nota :** Quand une date de début réel est saisie, plus aucune contrainte ne pourra déplacer l'activité.

La durée de l'activité n'est pas modifiée tant que la date de fin réelle n'a pas été saisie.

Si la fin réelle est saisie, le logiciel recalcule la date de début réel sans affecter la durée.

Si les dates de début et fin réels sont saisies, alors la durée est recalculée, mais l'activité est considérée comme terminée et l'avancement en délai est de 100%. Il faut donc faire très attention lorsque la date de fin réelle est définie, cela signifie que l'activité est terminée. Dans l'exemple ci-dessous, la date de début réel a été





- En saisissant dans le classeur, onglet « Activité » la date d'avancement.
- En saisissant le pourcentage « %Délai ».

**Nota :** Quand le « %Délai » est annulé, les dates de début réel et de fin réelle sont supprimées.

## 9.6 – Mettre à jour les retards

PSN7 propose 4 méthodes différentes. Pour activer cette fonctionnalité, utiliser la commande menu « Outils/Mettre à jour ». La boîte de dialogue suivante s'affiche. Sélectionner le Domaine et la Méthode souhaités. Saisir la date de mise à jour, cliquer sur le bouton « OK » pour valider.

The 'Mettre à jour' dialog box is shown. It has a title bar with a question mark and a close button. The dialog contains the following elements:
 

- Domaine:** Two radio buttons: 'Toutes les activités' (selected) and 'Activités sélectionnées'.
- Buttons:** 'OK' and 'Annuler' buttons.
- Date de mise à jour:** A date field showing '28/02/99 00:00' with a calendar icon.
- Méthode:** Four radio buttons: 'Avancement' (selected), 'Report', 'Extrapolation du %avancement délai', and 'Extrapolation du travail prévu/réalisé'.

### 9.6.1 – Méthode Avancement

Cette méthode permet de mettre à jour toutes les activités jusqu'à la date de MAJ. Les %Délai et les %Charge sont actualisés automatiquement dans les tableaux. Cette méthode ne replanifie pas les activités.





- L'avancement est effectué jusqu'à la date de mise à jour sans modifier le « %Délai ».

### Avant la mise à jour :

### Après la mise à jour :

### → 9.6.2 - Méthode Report

C'est la méthode la plus utilisée, la visualisation des activités partiellement ou complètement terminées est aisée, les activités ou partie d'activités non avancées sont reportées après la date de mise à jour.



### 9.6.3 - Méthode extrapolation du % Avancement Délai

Lors de la mise à jour automatique, cette méthode permet de recalculer la partie restante des activités en fonction du « %Délai » saisi. Dans l'exemple suivant :

Avant la mise à jour :

- Le « %Délai » sur l'activité N° 5 est de 50%,
- La date de mise à jour est le 14/01/99, soit au 2/3 de la durée,
- La date de fin d'activité est prévue le 21/01/99.

Après la mise à jour :

- La fin de l'activité passe au 28/01/99,



### - Méthode extrapolation du travail prévu/réalisé

Cette méthode permet de replanifier le temps restant des activités en fonction du « %Délai » et du « %Travail effectué » par rapport à la charge de référence. C'est ce que l'on appelle le ChBTE : Charge Budgétée du Travail Effectué.

Cette méthode n'est pas décrite plus en détail car elle fait appel à des notions de valorisation des heures et de budget, or l'utilisation du logiciel a été limitée volontairement à la planification, la gestion des délais et du plan de charge. Le suivi des coûts sera effectué par un outil dédié.


### 9.7 - Interrompre des activités en cours

Une activité en cours de réalisation peut être interrompue pour des raisons liées à des problèmes de disponibilité de ressources, de livraison de matériels ou autres. Il est donc important de matérialiser cette interruption sur le diagramme de Gantt.

Il est indispensable que les activités aient le statut « Sécable », pour cela il faut que l'option menu « Outils/Activités/Sécable » soit cochée.

Méthode :

- Positionner la souris sur la partie non réalisée de l'activité afin d'obtenir le pointeur comme indiqué ci-dessous,




- Faire glisser la barre vers la droite jusqu'à la date de report, L'activité se coupe en deux, et la partie effectuée reste fixe.

Nom activité		28/12-31/1				01-10/1				11/1-17/1					18/1-24/1					25/1-31/1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Faire les sondages	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

### 9.8 - Enregistrer une 2<sup>ème</sup> référence et la rendre active

Après une première mise à jour du projet, il peut être nécessaire d'enregistrer une 2<sup>ème</sup> référence, ce qui permettra de déterminer le travail prévu pour la suite du projet. La méthode utilisée est identique à l'enregistrement de la 1<sup>ère</sup> référence (voir méthode décrite dans le chapitre « 7.8 - Sauver les références » page 33).

Dans l'exemple ci-dessous, la 2<sup>ème</sup> référence a été enregistrée pour l'activité N°5.





## 10.2 – Créer une activité HAMAC

L'activité HAMAC a sa durée imposée, car elle est calculée comme étant la durée de son activité parent. Cette création se fait dans l'environnement « 1 – Planification »

Id Act	VBS	Nom activité	Projet/Activité	Début	Fin	Niveau	Mode planif
IGCMP0000	1	Projet test HAMAC		01/01/99	06/10/99		TOT
IGCMP0001	1.01	Activité enveloppe (HAMAC)		01/01/99	06/10/99		HAMAC
IGCMP0002	1.02	Activité 1		01/01/99	01/07/99		TOT
IGCMP0003	1.02.01	Sous Activité 1.1		01/01/99	31/03/99		TOT
IGCMP0004	1.02.02	Sous Activité 1.2		01/04/99	01/07/99	4 FD	TOT
IGCMP0005	1.03	Activité 2		01/01/99	06/10/99		TOT
IGCMP0006	1.03.01	Sous Activité 2.1		01/01/99	02/06/99		TOT
IGCMP0007	1.03.02	Sous Activité 2.2		03/06/99	06/10/99	7 FD	TOT

Activité déclarée de type HAMAC

- Sélectionner le tableau des activités avec l'icône adéquate dans la barre des vues sur la gauche de l'écran,
- Définir le champ « mode planif » comme étant de type HAMAC, l'activité prend automatiquement la durée de l'activité parent.

## 10.3 – Importer les heures consommées (charges réelles)

Pour importer les heures consommées sur les activités des projets, il faut :


- Ouvrir les projets concernés et avoir les droits d'écriture sur les fichiers PSN7. Pour cela, il y a possibilité de définir un « Traitement par lot », commande expliquée ci-dessous.
- Activer la vue du diagramme de Gantt et le classeur à l'onglet « Affectations ».
- Utiliser la commande menu « Outils/Import Temps Passés » ou cliquer sur l'icône associé à cette fonctionnalité :



## 10 – Import, saisie des temps passés

### 10.1 – Principe de base de l'import

L'import des temps passés se fait depuis une base de données où sont stockées les informations des temps déclarés nominativement sur les tâches élémentaires ou globalisées des projets. Le niveau de déclaration des temps passés est défini par le chef de projet qui définit les lignes budgétaires du projet à suivre basé sur l'O.T. Le suivi des délais peut être suivi à un niveau plus fin que les lignes budgétaires, c'est le responsable d'affaires qui le définit. L'outil PSN7 peut s'adapter à cette situation en utilisant les tâches HAMAC.



Les heures sont déclarées par chaque agent dans l'outil de saisie d'heures (SUMO ou SYCOMORE). La passerelle entre PSN7 et la base de données heures se fait par l'intermédiaire :

- Pour le projet de l'identifiant du projet,
- Pour l'activité ou tâche de l'identifiant correspondant au code Affaire / prestation défini dans l'outil de contrôle de gestion (voir le chapitre 7.1 – Créer un projet – Identifiant Id\_Act).
- Pour l'agent du numéro de matricule.


Les codes d'affaires/prestation de SYCOMORE ou les codes affaire SUMO sont définis par la cellule de contrôle de gestion en accord avec le chef de projet.



## 10.4 – Saisir des charges réelles dans le classeur

10.4.1 – Saisir dans le classeur onglet affectations


La première saisie possible est de saisir pour chaque ressource les temps passés à une date donnée. Pour cela, il faut que l'avancement en délai soit effectif, et les options suivantes positionnées comme indiqué dans les vues ci-dessous (Commande menu « Outils/Options d'affectation » :




La charge est fixée pour une activité donnée, et le temps restant est conservé pour ne pas modifier la date de fin de l'activité.

Dans la vue ci-dessous, l'option répartition sur le temps passé est sélectionnée, et la case conserve la charge finale cochée. Ceci est important car généralement, de délai initial et la charge prévisionnelle sont les 2 hypothèses à conserver par le logiciel. Il sera toujours possible de modifier volontairement et manuellement ces paramètres.

### Vue avant l'import :



### Vue après l'import :





Si ces paramètres sont tels que décrits plus haut, l'affectation manuelle des charges réelles peut se faire dans le champ « Charges réelles » dans le classeur onglet affectation. La charge est répartie sur la période d'avancement en délai d'une façon uniforme.

The screenshot shows the PSN7 software interface. The top part displays a Gantt chart for a project with tasks: 1. Reconstruction du..., 2. Préparation..., 3. Effectuer les relevés..., 4. Travaux de..., 5. Calcul de..., 6. Services SNITF. The bottom part shows a table with columns: Ress, Nom ressource, T Affect, Taux, Ch Finis, %Chargé, Ch Réelle, Ch Réelle, Ch Réelle. The table contains data for three resources: Ingénieur, Technicien, and Assistant.

Ress	Nom ressource	T Affect	Taux	Ch Finis	%Chargé	Ch Réelle	Ch Réelle	Ch Réelle
5	Ingénieur	Charge finale	75,83%	240,00h	41,67%	100h	140h	0h
6	Technicien	Charge finale	48,75%	240,00h	82,5%	150h	90h	0h
7	Assistant	Charge finale	5,42%	240,00h	95,83%	230h	10h	0h

Dans l'exemple ci-dessus,


- L'ingénieur a consommé 100h, le reste à faire est de 140h, le taux indiqué est de 75,83h/s pour terminer la tâche dans le délai imparti.
- Le technicien a consommé 150h, le reste à faire est de 90h, le taux indiqué est de 48,75h/s pour terminer la tâche dans les délais.

Compte tenu des options prises, la date de fin de tâche n'a pas été touchée, mais il faut envisager des solutions de réaffectation de ressources si la date de fin est impérative.


#### 10.4.2 – Saisir dans le tableau de plan de charge

La méthode précédente permet de saisir des heures réparties sur le temps écoulé, la méthode de saisie avec le plan de charge permet de saisir les heures plus finement suivant la granularité choisie (jour, semaine, mois).

Pour effectuer cette saisie, afficher la vue du plan de charge en cliquant sur l'icône de la barre vue suivant :



Pour ne pas affecter les charges réelles lors de la saisie de l'avancement en délai, l'option « déduit la charge réelle » n'est pas cochée.





Ex : travaux entreprises = 100 000F/\* équivalent à un forfait de 100 000F

Si vous affectez une ressource de type « Matériaux » ou « Autres », saisir dans le champ « charge finale » du classeur (Onglet affectations), le coefficient multiplicateur pour obtenir le coût final correspondant à la ressource affectée.

- 8.7 – Définir des filtres sur les ressources page 45),
- Les filtres sur les activités (le principe est le même que pour les ressources).



Le plan de charge est composé d'un tableau des activités, d'un tableau des affectations et d'une grille d'affectation. Il y a possibilité de saisir les données dans la plupart des cellules de la grille d'affectation, et de modifier à tout moment l'échelle des temps en utilisant les boutons de zoom (Agrandir et réduire) de la barre d'outils standard.

L'option d'affectation de la ressource doit être de type « Plan de charge ».

La saisie s'opère ressource par ressource par période d'une façon non uniforme sur la période du temps écoulé.

Activité	Ressource	2/1/99	3/1/99	4/1/99	5/1/99	6/1/99	7/1/99	8/1/99
Faire les sondages	Ingénieur	0h	4h	0h	0h	0h	2h	0h
	Technicien	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h
	Assistant	0h	0h	0h	0h	0h	0h	0h

Pour faciliter la saisie, il est conseillé d'utiliser :

**Les filtres sur les ressources ( Chapitre 8.6 – Affecter des ressources « Matières » ou « Autres »**


Les types de ressources (M.O. = Main d'œuvre, MATERIAUX, AUTRES) permet d'affecter des coûts pour chaque type :

M.O	Coût exprimé en francs et défini par unité de temps (notation : X/h). Ex : 336 F/h
MATERIAUX	Coût exprimé en francs par unité de ressources (notation : X/*). Ex : Béton = 1000/* équivalent à 1000 F / m <sup>3</sup>
AUTRES	Coût exprimé en francs par unité de ressources (notation : X/*).




graphique se fait par l'intermédiaire de la liste déroulante dans la barre des outils.

Pour modifier une option dans la fenêtre graphique, il faut double cliquer dans cette fenêtre, la boîte de dialogue suivante s'affiche :



L'onglet « contenu » permet de modifier ou ajouter des champs dont on veut voir la variation, leur représentation et les filtres utilisés.




## 11 – Suivi du plan de charge

Le suivi du plan de charge est une tâche dédiée au responsable hiérarchique (chef de section, chef de groupe) et permet de manager une équipe. Dans ce guide ne sont pas abordées les fonctionnalités de nivellement automatique des ressources, le nivellement manuel est plus maîtrisable et plus sécurisant.

Sous PSN7, sélectionner l'environnement « 5 – Suivi du plan de charge »

### 11.1 – Description de l'écran



- L'écran est fractionné en deux fenêtres :
- Le diagramme de Gantt en partie supérieure,
  - Le graphique sélectionné en partie inférieure.

La barre d'état comporte des flèches de déplacement permettant de choisir le projet, l'activité ou la ressource courante. Le choix du




### 11.3 – Nivelier manuellement les charges

Il est parfois nécessaire d'effectuer un nivellement des charges pour rester compatible avec la disponibilité de la ressource. Dans l'exemple ci-dessus, la ressource ingénieur est de 94h/s alors que la disponibilité est de 78h/s (2 personnes)

Pour ce faire, plusieurs méthodes sont envisageables :

- Augmenter les ressources sur cette activité, c'est à dire affecter trois personnes au lieu de deux,
- Reporter une activité, en faisant attention aux conséquences d'une telle manœuvre (risque de compromettre la date de fin de projet, mettre l'activité sur le chemin critique),
- Augmenter la durée de la tâche sans en affecter la charge prévisionnelle, en sachant que les risques de la solution précédente sont les mêmes.

C'est cette solution qui a été retenue pour niveler les charge dans la vue précédente.



La durée de l'activité est allongée, mais l'activité n'est pas critique, la marge libre est seulement diminuée

La charge prévisionnelle est compatible avec la disponibilité de la ressource.

L'onglet « Options » permet de gérer un certain nombre de paramètres :

- Le domaine, tous les projets ou le projet actif,
- L'affichage, la police, l'unité de charge et l'échelle verticale,
- La présentation des barres.

### 11.2 – Gérer les charges prévisionnelles


Sélectionner le graphique

« 01 – Histogramme des charges prévisionnelles »

Le graphique comporte les renseignements suivants :


- La disponibilité de la ressource en trait continu noir,
- La charge prévisionnelle en rouge + la zone quadrillée,
- La charge prévisionnelle de la ressource pour l'activité courante en zone quadrillée.

Sur cet exemple, il est très rapidement visible que la charge prévisionnelle est supérieure à la disponibilité de la ressource.






disponibilité, il faudra donc refaire un nivellement des charges prévisionnelles.



11.5 – Comparer les charges prévisionnelles / réelles

Sélectionner le graphique :  
« 03 – Diagramme de charge ressource en cours »

Vue en mode cumulatif




11.4 – Contrôler les charges réelles

Sélectionner le graphique :  
« 02 – Histogramme des charges réelles »

Sur les images suivantes, l'exemple précédent a été repris, et les étapes suivantes ont été effectuées :

- Dans l'environnement « 3 - Suivi de délais »
  - Détermination de la date de mise à jour matérialisée sur le diagramme de Gantt par un trait rouge vertical ;
  - Mise à jour des retards fixée au 15/01/99
- Dans l'environnement « 4 – Import, saisie temps passés »
  - La saisie des temps passés des catégories de ressources Ingénieur, Technicien et Assistant pour chaque activité du projet.

On peut donc observer l'histogramme de charges réelles de chaque ressource, ainsi que l'influence des charges réelles par activité.




Le fait de suivre dans le temps les plans de charges réels implique également de vérifier les conséquences sur les charges prévisionnelles qui évoluent également. L'histogramme de charges prévisionnelles de la ressource Assistant de la vue ci-dessous n'est plus compatible avec la




Sélectionner le graphique :

« 05 – Histogramme Charge réelle / Charge restante »




Vue en mode non cumulatif



## 11.6 – Autres exemples de suivi

Sélectionner le graphique :

« 04 – Histogramme charges restante »









- 4 – Pied de page : Associe à l'impression un pied de page prédéfini. L'environnement est le même que celui des entêtes.
- 5 – Copie l'image dans le presse papier, cette option est très pratique pour intégrer l'image d'un planning dans un compte rendu ou un rapport.
- 6 – Enregistrer en BMP, JPEG : Permet de garder une vue intégrable à tout moment.
- 7, 8, 9 – Concerne l'affichage de la vue d'aperçu,
- 10 – Haut, bas, droit, gauche : Permet de se déplacer dans les différentes vues d'aperçu du document.
- 11 – Fermer : revient à l'écran précédent.
- 12 – Aide : Cliquer sur ce bouton pour activer l'aide, cliquer ensuite sur la zone ou le bouton pour lequel l'aide est demandée.

## 12.2 – Imprimer un rapport

Sélectionner la vue d'affichage des rapports en cliquant sur l'icône associée :




La vue d'affichage des rapports s'affiche, ainsi que la barre d'outils spécifique :

Nom projet: Reconstruction du pont xxx									
Janvier 1999					Février 1999				
N°	Nom activité	%Act Pdy	Heures Prévi.	Heures Conso.	ress. Recluse	Charge Con.	Heures Prévi.	Heures Conso.	ress. Recluse
1	Reconstruction d...								
2	Préparation								
3	Effectuer les relevés								
4	Planifier les ouvrages		167	138	227	229%	213		213
5	Etaler le chantier		670	278	400	369%	90		80
6	Service SINDP								
7	Contratier MNH cas		362	180	182	479%	18		18
8	Contratier MNH site		300	110	20	209%			
9	Contratier EVEN		250	108	90	649%			
10	Contratier M20 trave		280	110	80	679%			
11	Contratier Travaux		280	180	80	759%			
12	Contratier LG24 Bouch		300	180	20	909%			
Totaux projet			2 399	1350	1049	50%	311		311
Totaux tous projets			2 399	1350	1049	50%	311		311

Les fonctionnalités spécifiques sont les suivantes :


- 3 – Entête de page : Associe à l'impression une entête prédéfinie. La boîte de dialogue suivante s'affiche :



Pour associer l'entête, choisir dans la liste, puis cliquer sur le bouton « Activer ».

D'autres options sont disponibles :

- Nouveau : Crée une nouvelle présentation,
- Copier : Copie une présentation existante pour ensuite créer une entête dérivée.
- Modifier : lorsque ce bouton est cliqué, la boîte de dialogue suivante s'affiche (voir le Guide utilisateur PSN7 Le Bihan pour plus de précision sur la modification ou la création d'entête)






les outils standard de messagerie. (voir ci-dessous la consultation du fichier default.html.

- La sélection, la modification, la création de rapports :



La boîte de dialogue suivante s'affiche :



Sélectionner le rapport et cliquer sur le bouton « Activer ». Pour les autres options, se reporter au « Guide de l'utilisateur PSN7 Le Bihan ».

- L'assistant rapport, cliquer sur l'icône suivante et suivre les indications pas à pas pour créer un nouveau rapport.



- Impression du rapport sur le Web, cliquer sur l'icône



L'image du rapport est créée dans le fichier « Défaut.htm ». Ce format de fichier est directement utilisable dans les applications Intranet, les rapports sous cette forme peuvent être consultés avec







**ETAPE 6 :**

Suivre le projet et délais et plan de charge  
Importer les charges réelles consommées  
Estimer le reste à faire

**ETAPE 7 :**

Apporter des modifications, revoir les hypothèses pour  
respecter les objectifs (délais, affectations de ressources)

**ETAPE 8 :**

Impression des rapports et des graphiques